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Применение проектного подхода к выполнению работ на современном инжиниринговом 
предприятии электроэнергетики

Для успешного развития предприятия, повышения 

его конкурентоспособности необходимо изменить 

подходы к управлению и организационную струк-

туру.

Одним из вариантов организации работы предприя-

тия является применение проектного подхода для ре-

шения группы задач, которые можно объединить та-

ким образом, что выделенная группа будет подходить 

под определение проекта. А именно будет обладать 

следующими признаками:

■ завершение всех задач позволит достичь одной 

определенной цели;

■ определение срока начала работ и срока заверше-

ния всех работ;

■ определение ресурсов, с помощью которых будут 

выполнены эти работы.

Когда группа задач обладает этими признаками, ее 

уже можно назвать проектом.

Применение проектного подхода позволяет исполь-

зовать отработанные мировые практики организа-

ции управления ходом выполнения работ, такие как 

PMBOK или PRINCE. Это, в свою очередь, позволяет как 

повысить вероятность выполнения проекта в срок, так 

и снизить издержки за счет повышения качества кон-

троля выполнения работ и распределения ресурсов.

Методология проектного управления ввиду необходи-

мости обработки большого объема информации и про-

изведения вычислений в новом веке получила серьез-

ную поддержку со стороны программно-технических 

средств. Можно сказать, что в последнее десятилетие 

происходит расцвет проектного управления. Помимо 

создания и обновления программных средств, совер-

шенствуются законодательство и отраслевые стан-

дарты в области проектного управления.

В ОАО «Ивэлектроналадка», инжиниринговой ком-

пании с широким спектром работ в области проекти-
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рования, монтажа, наладки и ввода в эксплуатацию 

систем АСУ ТП, ЭТО, РЗА и АСКУЭ, применяются раз-

личные подходы к планированию и контролю вы-

полнения работ. Исходя из вида и места выполнения 

работ подбираются наиболее оптимальные варианты 

организационной структуры для каждой из групп 

работ. Немаловажное значение при выборе варианта 

играет опыт руководителя работ. Кроме того, послед-

ние несколько лет в организационную структуру вы-

полнения работ встраиваются элементы проектного 

управления с использованием программного ком-

плекса Primavera, так как форма выполнения работ по 

всем признакам соответствует описанию проекта.

Применение методов проектного подхода требует 

значительных усилий и энтузиазма команды внедре-

ния. Поскольку свод лучших практик по проектному 

управлению предлагает все возможные варианты 

оптимального использования проектного подхода, 

требуется провести адаптацию и поиск необходи-

мых элементов, из которых строится единая система 

управления проектами предприятия. В этот набор 

элементов входят как сами подходы в виде регламен-

тов, так и обучение руководителей проектов и под-

бор программных средств. Наиболее сложной в реа-

лизации является разработка регламентов, так как 

необходимо учесть весь спектр работ, выполняемых 

в ОАО «Ивэлектроналадка», их взаимосвязь при реа-

лизации комплексных контрактов и весь перечень 

организационных проблем и вопросов, влияющих на 

ход выполнения контракта. Наиболее длительным 

стало обучение руководителей контрактов, так как 

проектное управление не является естественно при-

нимаемым нововведением, поскольку формализует 

творческую составляющую в работе и предлагает 

заменить исторически сформированный руководи-

телем набор подходов к управлению работами на 

определенный, общий для всех стандарт. Для реше-

ния данной проблемы был применен комплексный 

подход, в основу которого легли разработанные ре-

гламенты. Большое внимание было уделено и про-

должает уделяться в настоящее время обучению ли-

нейных менеджеров методам и приемам проектного 

управления. На предприятии организованы ежегод-

ные внутренние курсы повышения квалификации 

Primavera
и
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Директора:
- контроль ключевых показателей 
портфелей проектов

Руководители групп контрактов:
- контроль ключевых показателей и 
проблем в группе проектов

Руководители контрактов:
- контроль сроков и затрат по проекту
- планирование выполнения проекта

Руководители групп работ:
- ввод выполнения, сроков, затрат
- информирование о проблемах

Использование информационных сервисов в проектном управлении ОАО «Ивэлектроналадка»
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руководителей контрактов, а также проводится ин-

дивидуальная удаленная работа по информирова-

нию руководителей контрактов о нюансах проектно-

го управления.

В целом по предприятию для оценки состояния работ 

по контрактам применяется разработанная систе-

ма ключевых показателей эффективности выполне-

ния работ. Данные показатели позволяют получить 

оценку контрактных портфелей, сформированных по 

различным признакам. Такой подход, кроме отсле-

живания динамики развития ситуации на рынке, по-

зволяет оценить работу руководителей, ответствен-

ных за направления развития бизнеса.

Для оценки каждого из контрактов используется от-

четность руководителей контрактов, которая вклю-

чает подробное описание выполняемых работ и 

учитывает не только фактическое выполнение, но и 

планируемое. Внедрение такой отчетности привело к 

увеличению нагрузки на руководителей контрактов, 

но одновременно привело и к повышению качества 

управления контрактом. Ведение отчетности под-

разумевает применение проектного подхода к учету 

даже на небольших контрактах. Это позволяет быстро 

повышать квалификацию новых руководителей кон-

трактов.

При выполнении проектов на особо значимых объ-

ектах, таких как подстанция 500 кВ «Дорохово» (МЭС 

Центра ОАО «ФСК ЕЭС»), Киришская ГРЭС (ОАО «ОГК-

6»), Яйвинская ГРЭС (филиал ОАО «Э.Он Россия»), 

подстанция 500  кВ «Фроловская» (МЭС Центра, ОАО 

«ФСК ЕЭС») и Новгородская ТЭЦ (ОАО «ТГК-2»), было 

целесообразным привлечение выделенного менед-

жера проекта для составления и контроля подробно-

го календарно-сетевого графика выполнения работ с 

учетом трудовых и материальных ресурсов. Выполне-

ние больших и сложных контрактов чаще всего свя-

зано с возникновением множества изменений, обра-

ботка которых для составления актуального графика 

требует больших трудозатрат. Выделенный менеджер 

проекта помогает руководителю контракта в контро-

ле и соблюдении сроков, более подробно детализируя 

график проекта и чаще актуализируя и пересматри-

вая план работ.

Важным элементом применения проектного подхо-

да является взаимодействие с субподрядными орга-

низациями и контроль выполнения ими работ. При 

управлении комплексным контрактом «под ключ» 

возникают риски срыва работ в связи с отсутствием 

поставок или нарушением графика выполнения работ 

субподрядной организацией. Для таких контрактов, в 

зависимости от сложности их выполнения, могут раз-

рабатываться индивидуальные регламенты планиро-

вания и контроля выполнения, связанные с привле-

чением ведущих специалистов по соответствующим 

направлениям. Производится анализ выполнения ра-

нее завершенных контрактов с участием данных по-

ставщиков и субподрядчиков. Благодаря существую-

щим на предприятии системе управления проектами 

на базе программного комплекса Primavera и корпо-

ративной информационной системе задача анализа 

хода выполнения работ становится хоть и трудоем-

кой, но вполне осуществимой.

При внедрении инструментов проектного управле-

ния важно оценивать эффективность от применения 

каждого из них. При запуске сервисов проектного 

управления на этапе завершения пилотного проекта 

выполнялся анализ результатов внедрения. В слу-

чае, если результаты были неудовлетворительными, 

решался вопрос о выводе сервиса из использования. 

Так, например, пришлось отказаться от ежедневного 

самостоятельного учета трудозатрат сотрудниками 

на работы проекта в связи с тем, что трудозатраты на 

поддержку, организацию и осуществление ведения 

данной информации несопоставимы с достигаемым 

эффектом. 

Внедрение проектного подхода, реализуемое в ОАО 

«Ивэлектроналадка», можно также представить как 

проект, но стоит отметить, что само проектное управ-

ление продолжает развиваться. Выходят новые редак-

ции свода знаний по проектному управлению, с 1 сен-

тября 2012 года готовится к введению в действие серия 

национальных стандартов России по проектному ме-

неджменту. Развивается программное и техническое 

обеспечение проектного управления. Все это приво-

дит к тому, что только внедрение зафиксированного 

решения нецелесообразно. Необходимо постоянно 
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совершенствовать и развивать применяемые подхо-

ды. Поэтому, кроме проекта по внедрению, запущен 

процесс повышения качества внедряемого решения. В 

рамках этого процесса выделены определенные тру-

довые ресурсы на поиск новых практик в области про-

ектного управления по трем направлениям: 

■ новые методики проектного управления в мире; 

■ новые примеры внедрения и использования про-

ектного управления в энергетике; 

■ новое в программном обеспечении, поддерживаю-

щем проектное управление. 

Наиболее интересным из последнего направления 

для нас является применение мобильных устройств 

и взаимодействие через Internet при контроле вы-

полнения проекта. Широкая география объектов, на 

которых выполнялись работы по пуску электрообору-

дования сотрудниками ОАО «Ивэлектроналадка», вы-

двигает требования по высокому качеству координи-

рования работ и загрузке сотрудников предприятия, 

находящихся на объектах, с целью снижения времени 

простоя сотрудников, вызванного изменением сроков 

выполнения работ. Для достижения данной цели не-

обходимо снижать задержки между появлением собы-

тия и отражением этого события в информационной 

системе управления проектами. Существующий спо-

соб удаленной работы с информационной системой 

управления проектами через браузер предъявляет 

высокие требования к качеству канала связи Internet. 

Поэтому в настоящее время передача информации об 

изменениях для внесения в план выполнения проекта 

происходит с помощью электронной почты или теле-

фонного разговора. Каждый из этих способов имеет 

свои недостатки, которые планируется решить путем 

использования мобильных приложений для работы с 

Primavera.

Реализация контрактов с применением проектного 

подхода повышает качество реализуемых услуг в сфе-

ре инжиниринга на рынке проектирования и строи-

тельства энергетических объектов, поэтому внедрение 

проектного подхода является обязательным условием 

существования организаций на рынке. Данный факт 

учитывают все ведущие компании отрасли. Поэтому, 

чтобы оставаться наиболее привлекательным под-

рядчиком, мы занимаемся постоянным совершенство-

ванием проектного подхода для соответствия новым 

стандартам в качестве управления.�

Итоговый график выполнения работ в ПО Primavera, полученный из ежемесячных отчетов




